

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

«14» февраля 2023 г.

№ 22.1

О формировании инфраструктуры
МБДОУ д/с №5

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:







1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МБДОУ д/с № 5 и ее комплектации согласно приложению.
2. Старшему воспитателю Ширшовой Н.В.:
 - проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа;
 - ознакомить работников с настоящим приказом под подпись в срок до 16.02.2023.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с № 5



И.Н. Загинайло

С приказом ознакомлены:

Ширшова Н.В. 
Плис Н.И. 
Агамирова Н.В. 
Валуйская Т.А. 
Давидян Л.Г. 
Чабан Е.В. 
Чашко Е.А. 
Еременко Г.И. 
Шептухина О.А. 

**План-график формирования инфраструктуры МДОУ д/с № 5
и ее комплектации**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Завхоз	март
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	Старший воспитатель	март
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	март
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Завхоз	20 марта
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Завхоз совместно с воспитателями в группах	март
6	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	апрель
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежесткого зонирования	Завхоз совместно с воспитателями в группах	20 апреля
8	Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Завхоз совместно с воспитателями в группах	апрель – май
9	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	май – июль
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учётом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	июль – август